

Kenderes Város Önkormányzat
2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzésbe I összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész”	16.000000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás, hirdetmény közzétételével	2013.03.20.	2013.12.31.	nem
„Startmunka 2013 program beszerzései – II. Egyéb projektrészek”	16.000000-5	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.04.11.	2013.12.31.	Nem
„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész – eredménytelen ajánlati részek”	16.000000-5	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013. 05. 15.	2013.12.31.	nem
Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések”		Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.09. 25.	2013.12.31.	nem
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
„Szennyvíztisztító	71.32.00.00-	Nemzeti	Hirdetmény	2013.01.- 02.	2013. 09.	nem

<p>telep és szennyvízhálózat bővítésnek előkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos tervezői feladatok ellátására</p>	7	közzététele nélküli, tárgyalásos	30.
<p>Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása</p>	90500000-2	2013.06.	nem